

الاعتمادات المالية أخرجت تسليمه

مشاريع بيداغوجية متوقفة وأخرى وتيرتها بطيئة

تعرف عدة مشاريع بيداغوجية بقسنطينة، على غرار مشروع إنجاز إقامة وملحق لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وكذا مشروع 1000 مقعد بيداغوجي لفائدة طلبة المدارس العليا، تأخرا في الإنجاز، رغم تقدم نسبة الأشغال بهذه المشاريع، بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة

لا يزال عدد كبير من المشاريع الهامة التي استفاد منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقسنطينة، عالقة، رغم تقدم نسبة الأشغال بها، إذ فاقت في أغلبها 90 بالمائة، حيث يعرف مشروع إنجاز ملحق بيداغوجي لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بالوحدة الجوارية رقم 20 بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، توفقا في الأشغال منذ قرابة 3 سنوات، بسبب مشاكل مالية بين المؤسسة المكلفة بالإنجاز، والمصالح الولائية، حسب تأكيد القائمين على المشروع، الذي كان من المنتظر تسليمه مع الدخول الجامعي خلال السنة الفارطة

وعرف هذا المشروع الذي انطلقت الأشغال به منذ 7 سنوات، العديد من التأجيلات، بسبب مشاكل إدارية ومالية، إلى جانب مشاكل أخرى تخص المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع، كما يظلم هذا المرفق أيضا، مكتبة وقاعة اجتماعات، وكذا ملحق إداري، ومطعم وقاعة رياضية، وقد اكتملت الأشغال في جميع الأجزاء، باستثناء القاعة الرياضية التي وصلت فيها أشغال الورشة إلى نسبة 81 بالمائة، في حين بلغت نسبة الأشغال بالمشروع ككل 75 بالمائة، فيما وصلت عملية الربط بمختلف الشبكات الضرورية إلى 80 بالمائة، غير أنه توقف منذ قرابة 3 سنوات، رغم زيارات الولاة السابقين الذين أمروا بضرورة تسريع وتيرة الأشغال، ورفع جميع التحفظات وتسليم المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة، غير أن هذا الأخير لازال متوقفا إلى حد الساعة

أما مشروع الإقامة الجامعية بسعة 1000 سرير، والمخصصة لطلبة العلوم الإسلامية والمتواجدة بالقرب من نفس المشروع، فلا يزال متأخرا هو الآخر، بالرغم من أن نسبة الأشغال بها وصلت إلى 85 بالمائة، حيث تأجل تسليم الإقامة التي كان من المفروض أن تدخل حيز الخدمة الدخول الجامعي الفارط، بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، رغم زيارة الوالي السابق للورشة، إذ أمر بضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنهاء جل الاختلالات التي تسببت في تأخر هذا المشروع.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تقدم الأشغال بورشة مشروع إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي تحضيريا لفائدة طلبة المدرسة العليا للمحاسبة والمالية، الواقع بمحاذاة جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة “3”، ما يعادل 90 بالمائة، حيث اكتملت فيها جميع الأشغال، ولم يبق إلا اقتناء التجهيزات لتكون حيز الخدمة مع الدخول الجامعي المقبل، حسب مصادر من مديرية التجهيزات العمومية، التي أكدت أن أشغال الربط بالشبكات بلغت 85 بالمائة، إذ لم تتبق سوى بعض العمليات النهائية لتسليم المشروع قريبا